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• Objectifs et présentation des travaux 

 

 

Opération dans les stations de la ligne A du métro 
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• Une organisation des travaux rigoureuse 
 
Stations courtes souterraines : Mermoz, Fontaine Lestang et Patte d’Oie 
 
Le gros œuvre de ces trois stations n’est pas dimensionné pour une exploitation à 52 mètres et nécessite 
des travaux d’extension du génie civil souterrain. Les travaux principaux sur ces stations permettront 
une exploitation de rames de 52 mètres par allongement des quais existants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe de la station Mermoz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coupe de la station Fontaine Lestang 
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Coupe de la station Patte d’Oie 

 
 
Pendant l’arrêt de la ligne A durant l’été 2017, des cintres de sécurité ont été posés dans les tunnels 
des 3 stations courtes de la ligne, une opération lourde impossible à réaliser pendant l’exploitation du 
métro. Ces cintres sont destinés à sécuriser le tunnel pendant le terrassement de l’extension des 
stations. En 5 semaines, une centaine de cintres de 700kg chacun ont été fixés sur la voûte du tunnel. 
Ils seront déposés pendant l’été 2018, une fois les extensions des boîtes des stations réalisées.  
 
Après la mise en place des emprises et la pose des cintres de sécurité, ce sont désormais les opérations 
de soutènement et de terrassement qui ont commencé au niveau des 3 stations courtes de la ligne. 
Après la construction de murettes-guides, les parois moulées de l’extension des stations sont en cours 
de réalisation. De la bentonite, destinée à maintenir la terre pendant le creusement, est d’abord 
injectée dans les volumes creusés. Elle est ensuite remplacée par du béton. L’étape de réalisation des 
parois dure environ 6 semaines, après lesquelles commencera la phase de terrassement pour 
récupérer le niveau le plus bas de la station. 

EXISTANT EXTENSION 
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Station Basso Cambo 
 
Le gros œuvre de cette station aérienne n’est pas dimensionné pour une exploitation à 52 mètres et 
nécessite des travaux d’extension du génie civil. Les travaux principaux sur cette station permettront 
une exploitation de rames de 52 mètres par allongement des quais existants. 
 

 
Station Basso Cambo après les travaux d’extension 

 
 
Afin de conserver une exploitation normale du terminus bus, tous les travaux permettant la mise en 
place de la charpente de l’extension et la création des escaliers de secours ont été réalisés de nuit. La 
couverture des escaliers mécaniques existants a également été remplacée. 
 
Actuellement, les façades de quais sont posées. Les prochaines étapes du chantier sont la construction 
des murs rideaux, sur les côtés de l’extension, en janvier 2018 puis les travaux de second œuvre pour 
une livraison de la station terminée en mai 2018. 
 

EXTENSION 
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Station Esquirol 
 
La station Esquirol est déjà configurée avec des quais de 52 mètres. Le programme des travaux restant 
à réaliser concernent le second œuvre, les équipements ainsi que la mise en conformité du 
désenfumage et la création d’un dégagement de sécurité complémentaire nécessitant des travaux de 
génie civil complexes. 
 

 
Station Esquirol - travaux d’aménagement 

 
Des travaux préparatoires - enlèvement de la ligne de contrôle et de l’œuvre d’art, déplacement de 
câbles - ont été réalisés pour mettre en place l’emprise de chantier à l’intérieur même de la station. Le 
chantier permettra de réaliser, entre les mois d’octobre 2017 et décembre 2018, un escalier de secours 
débouchant sur l’extension du quai restant à aménager.  

 
Une trémie creusée depuis la surface permet l’acheminement du matériel afin de ne pas gêner les 
usagers de la station.  
 
 
Stations pré-adaptées : Bellefontaine, Reynerie, Mirail-Université, Bagatelle, 
Arènes, Saint Cyprien-République, Capitole, Marengo-SNCF, Jolimont, 
Roseraie, Argoulets, Balma-Gramont 
 
Il s’agit ici de toutes les autres stations de la ligne A, qui sont déjà configurées avec des quais de 52 
mètres, et pour lesquelles les aménagements concernent le second œuvre, les équipements ainsi que 
la mise en conformité du désenfumage et la création si nécessaire de dégagements de sécurité 
complémentaires.
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Sur Bagatelle, les nouveaux escaliers sont quasiment terminés. 
A Mirail-Université, les travaux de réalisation de nouveaux escaliers ont commencé cet été. 
La réalisation d’un escalier de secours entre le quai et la salle des billets ainsi que la pose de gaines de 
ventilation ont également commencé sur la station Marengo-SNCF. 
 
La station Bellefontaine nécessite des travaux importants pour créer des sorties supplémentaires afin 
de relier la surface aux quais non exploités pour l’instant. Une ouverture doit donc être créée dans 
l’enveloppe de la station. Ces travaux de gros œuvre, commencés en septembre, devraient s’achever 
autour du mois de février 2018. Les travaux de second œuvre prendront la suite pour s’achever en 
septembre 2018. 
 
 

 
Coupe de la station Bellefontaine 
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Station Mirail Université - travaux d’aménagement 
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Station Jean Jaurès 
 
Les aménagements à apporter à la station concernent : 

• l’aménagement des quais ligne A de la station Jean Jaurès pour une exploitation à 52 mètres, 
• une réorganisation des circulations voyageurs au niveau de la station afin d’éviter la saturation 

des flux, en particulier en améliorant les échanges entre la ligne A et la ligne B. 
• la création d’un nouvel accès vers les futurs Ramblas sur les allées Jean Jaurès. 

 

 
Station Jean Jaurès – nouvel accès Ramblas 

 
La reconfiguration de la station Jean Jaurès a nécessité des travaux durant l’été 2017 : la construction 
de la dalle sur laquelle seront déplacés les futurs locaux techniques de la station Jean Jaurès. 
 
Ces travaux en souterrain ont nécessité le percement d’une trémie à travers le parking afin de 
descendre le matériel de chantier. La trémie, refermée et sécurisée, servira de ventilation pour la 
station à 52m. Les travaux d’agrandissement de cette station débuteront lundi 4 décembre et vont se 
poursuivre pendant 2 ans.  
 
 Pour plus d’information sur ces travaux spécifiques, retrouver la vidéo sur tisseo-ingenierie.fr 
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Garage-Atelier de Basso Cambo 
 
Les opérations concernent l’extension et l’adaptation du Garage-Atelier de Basso Cambo pour 
s’adapter au fonctionnement avec des rames de 52 mètres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Système VAL 
 
Les travaux consisteront en une modification et ou adaptation de l’ensemble du système VAL (système 
d’exploitation du métro en automatisme intégral) pour permettre l’exploitation de rames à 52 mètres. 
 
Les principaux sous-systèmes qui feront l’objet de modifications sont les suivants : 
• façades de quais, 
• point d’arrêt en station, 
• automatismes fixes et PCC, 
• matériel roulant, 
• courants forts et courants faibles. 
 
Par ailleurs, des travaux et modifications du système seront également réalisés lors de l’extension du 
garage de Basso Cambo afin d’accueillir des rames de 52 mètres. 
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• Le projet « Ma ligne A en XXL »… 
 
 
Contexte et objectifs du projet 
 
Le contexte 
• + 45 % de voyages en 10 ans 
• 210 000 voyageurs / jour sur la ligne A 
• 160 passagers maximum / rame de métro 
 
 
 
• Saturation aux périodes de pointe = reste à quai 
 
 
Le projet 
• Doubler la longueur des rames et des quais de stations pour répondre à la hausse du trafic 

 
 320 passagers / 2 rames de métro accouplées 

 
 
 
• Réaménagement du pôle d'échanges Jean Jaurès 

Amélioration des flux piétons 
 
 
Objectifs à la mise en service fin 2019 
• + de confort pour les voyageurs avec des rames 2 fois plus longues 
• En 2019, 1 rame en moins de 2 min en heure de pointe 
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• Le calendrier prévisionnel du projet 
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• Le coût prévisionnel du projet 
 
 
 
 
 
 
   1 M€    3 M€   61 M€   66 M€      49 M€ 
 Acquisitions                   Déviations                     Génie Civil                   Système Val                                     Prestations liées et 

                 de réseaux                   (gros œuvre,                (façade de quai,     provisions 
                  second œuvre,                automatisme…) 
                  équipements) 

 
 

= 180 millions d’euros HT 
+ 2,6 millions d’euros HT opération Ramblas (accès station) 

(valeur janvier 2014) 
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• Des mesures d’accompagnement durant le chantier 

 
- Des mesures d’accompagnement 

 
o Un règlement de chantier applicable à toutes les entreprises 

Principes à respecter concernant la tenue du chantier et la limitation des nuisances : 
sécurité, accessibilité, propreté, image… 

o Un service d’aide aux riverains : ARCI Relais Service 
Aide à la livraison, collecte des ordures ménagères… 

o Une commission d’indemnisation amiable des riverains professionnels présidée par 
le Tribunal Administratif 

 
 

- Une signalétique terrain déployée sur le chantier selon le principe « Informer, alerter, 
orienter » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple Patte d’Oie 
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- Une signalétique propre aux commerces pour accroître leur lisibilité ou délimiter des zones 
particulières 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Un important dispositif de communication et de médiation durant le chantier, dont 
notamment 
 

o Un médiateur sur le terrain, interlocuteur privilégié Saïd Fouah 
o Des réunions publiques d’information avec les riverains et les commerçants 
o Des lettres d’information sur le déroulement des travaux et infos pratiques 
o Un site internet tisseo-ingenierie.fr 
o Un numéro vert gratuit 24h/24 – 7j/7 

 
 


